

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№5

ИНН 3812008055, КПП 381201001, 664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, 47 а, тел. 303140

**Дорожная карта реализации регионального проекта
«Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области
МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Результат/продукт деятельности	Ответственные
1	Оформление заявки на участие в реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов»	До 25 января	Заявка	Манузина Е.В. - директор
2	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта	январь	Приказ директора МБОУ г. Иркутска СОШ 5	Манузина Е.В. - директор
3	Составление базы данных детей иммигрантов в МБОУ г. Иркутска СОШ 5	январь	Списки детей	Перфильева И.Н. – координатор проекта
4	Составление и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации проекта	Январь-февраль	Приказ директора МБОУ г. Иркутска СОШ 5	Манузина Е.В. - директор

5	Диагностика затруднений педагогов и воспитанников по направления (социально-психологические, языковые, методические и др.)	Февраль	Справка	Перфильева И.Н. – координатор проекта Истомина Е.С. – педагог-психолог
6	Участие педагогов в вебинарах, КПК, в стажировочных сессиях по вопросам изучения русского языка как иностранного, работа с детьми мигрантами	В течение года	Информация ШМО Сертификаты участников	Перфильева И.Н. – координатор проекта
7	Организация и проведение заседания ШМО учителей по вопросу участия педагогов в реализации проекта	В течение года	Протокол заседания ШМО	Руководители ШМО
8	Диагностика уровня языковой и социокультурной компетенции детей-мигрантов	сентябрь	Справки по результатам диагностики	Перфильева И.Н. – координатор проекта
9	Диагностика психологической адаптации детей-мигрантов	сентябрь	Справка по результатам диагностики	Истомина Е.С. – педагог-психолог
10	Создание индивидуальных образовательных траекторий с учетом выявленных проблем в формировании базовых предметных и социокультурных компетенций	Сентябрь-октябрь	Аналитическая справка ИОТ (индивидуальные образовательные траектории)	Классные руководители, учителя-предметники
11	Проведение мониторинга реализации индивидуальных образовательных траекторий	Ноябрь-декабрь	Аналитическая справка	Учителя-предметники, классные руководители,

				Перфильева И.Н. – координатор проекта
12	Создание раздела на сайте школы по вопросам реализации проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в МБОУ г. Иркутска СОШ № 5» для обучающихся, педагогов и родителей, и пополнение материалами	В течение года	Информация на сайте школы, в Дневнике. Ру	Перфильева И.Н. – координатор проекта Леонов К.А. – ответственный за сайт школы
13	Внутришкольный контроль за реализацией проекта	В течение года по плану работы школы	Информация о выполнении рабочих программ, курсов, формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности для данной категории детей	Манузина Е.В. - директор
14	Контроль за посещением детьми-мигрантами уроков, занятость во внеурочное время, систематический контроль за учебной деятельностью	Предоставление информации классными руководителями 1 раз в четверть	Аналитическая справка	Классные руководители, Губанов А.А. –зам. по ВР, Перфильева И.Н. –координатор проекта
15	Анализ итогов реализации Дорожной карты регионального проекта	Декабрь	Составление отчетов в виде аналитической	Классные руководители,

	«Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в МБОУ г. Иркутска СОШ № 5»		справки, рекомендаций Отчеты классных руководителей, учителей-предметников	учителя-предметники, Перфильева И.Н. – координатор проекта
--	---	--	---	--



М.П. Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 5

_____/Е.В. Манузина/