

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№5

ИНН 3812008055, КПП 381201001, 664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, 47 а, тел. 303140

Дорожная карта реализации регионального проекта
«Языковая и социокультурная адаптация детей несовершеннолетних иностранных граждан в образовательных
организациях Иркутской области»
МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Результат/продукт деятельности	Ответственные
1	Оформление пакета документов (дорожная карта, затруднения, образовательные инициативы) для реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация несовершеннолетних иностранных граждан»	До 02.02.2025	Пакет документов	Манузина Е.В. - директор Перфильева И.Н. - методист, координатор проекта
2	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта	февраль	Приказ директора МБОУ г. Иркутска СОШ 5	Манузина Е.В. - директор
3	Составление базы данных детей несовершеннолетних иностранных граждан в МБОУ г. Иркутска СОШ 5	февраль	Списки детей	Перфильева И.Н. - координатор проекта

4	Составление и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации проекта	февраль	Приказ директора МБОУ г. Иркутска СОШ 5	Манузина Е.В. - директор Перфильева И.Н. — координатор проекта
5	Диагностика затруднений педагогов и воспитанников по направления (социально-психологические, языковые, методические и др.)	Февраль	Справка	Перфильева И.Н. — координатор проекта Истомина Е.С. — педагог-психолог
6	Участие педагогов в вебинарах, КПК, в стажировочных сессиях по вопросам изучения русского языка как иностранного, работа с детьми мигрантами	В течение года	Информация ШМО Сертификаты участников	Перфильева И.Н. — координатор проекта
7	Организация и проведение заседания ШМО учителей по вопросу участия педагогов в реализации проекта	В течение года	Протокол заседания ШМО	Руководители ШМО
8	Диагностика социально-бытовых условий семей несовершеннолетних иностранных граждан (посещение семей)	сентябрь	Посещение семей несовершеннолетних иностранных граждан, изучение детско-родительских отношений, удовлетворенности социально-бытовыми условиями, составление актов обследования	Классные руководители социальный педагог

			жилищно-бытовых условий	
9	Диагностика уровня языковой и социокультурной компетенции несовершеннолетних иностранных граждан	сентябрь	Справки по результатам диагностики	Перфильева И.Н. – координатор проекта
10	Диагностика психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан	сентябрь	Справка по результатам диагностики	Истомина Е.С. – педагог-психолог
11	Создание индивидуальных образовательных траекторий с учетом выявленных проблем в формировании базовых предметных и социокультурных компетенций	Сентябрь-октябрь	Аналитическая справка ИОТ (индивидуальные образовательные траектории)	Классные руководители, учителя-предметники
12	Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан во внеурочную деятельность	В течение года	Организация занятий внеурочной деятельности «Я и мир» (кружок русского языка), «Занимательный русский язык»	Учителя предметники Классные руководители
13	Проведение мониторинга реализации индивидуальных образовательных траекторий	Ноябрь-декабрь	Аналитическая справка	Учителя-предметники, классные руководители, Перфильева И.Н. – координатор проекта

14	Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан в мероприятия класса и школы	В течение года	Мотивация к участию в мероприятиях класса и школы, к конкурсам различного уровня	Классные руководители, учителя-предметники
15	Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантности	В течение года	Планирование и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантности	Классные руководители
16	Групповые и индивидуально-коррекционные занятия с несовершеннолетними иностранными гражданами	В течение года	Проведение коррекционных групповых и индивидуальных консультаций с несовершеннолетними и иностранными гражданами по повышению уровня адаптации и социализации в образовательном процессе	Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители
17	Контроль за посещением детьми-мигрантами уроков, занятость во	Предоставление информации классными	Аналитическая справка	Классные руководители, Губанов А.А. –зам. по

	внеурочное время, систематический контроль за учебной деятельностью	руководителями 1 раз в четверть		ВР, Перфильева И.Н. –координатор проекта
18	Консультирование родителей по вопросам адаптации и социализации несовершеннолетних иностранных граждан	В течение года	Проведение консультаций для родителей, ведение журнала консультаций	Педагог-психолог Классные руководители
19	Консультирование родителей по вопросам образовательного процесса	В течение года	Проведение консультаций для родителей по вопросам образовательного процесса	Администрация школы, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог
20	Обновление информации на сайте школы по вопросам реализации проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в МБОУ г. Иркутска СОШ № 5» для обучающихся, педагогов и родителей, и пополнение материалами	В течение года	Информация на сайте школы, в Дневнике. Ру, образовательная платформа Сферум	Перфильева И.Н. – координатор проекта Леонов К.А. – ответственный за сайт школы
21	Внутришкольный контроль за реализацией проекта	В течение года по плану работы школы	Информация о выполнении рабочих программ, курсов, формируемой участниками образовательных отношений, курсов	Манузина Е.В. - директор

			внеурочной деятельности для данной категории детей	
22	Анализ итогов реализации Дорожной карты регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в МБОУ г. Иркутска СОШ № 5»	Декабрь	Составление отчетов в виде аналитической справки, рекомендаций Отчеты классных руководителей, учителей-предметников	Классные руководители, учителя-предметники, Перфильева И.Н. – координатор проекта



Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 5

/Е.В. Манузина/